Analisis Sisa Material pada Proyek Rumah Tinggal di Surabaya by Hermansyah, RP & Nuciferani, Felicia T
 - 785 - 
 
Analisis Sisa Material pada Proyek Rumah Tinggal di Surabaya 
 
RP. Hermansyah1, Felicia T. Nuciferani2 
1,2Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 
rphermansyah7@gmail.com1 , Felicia@itats.ac.id2  
 
ABSTRACT 
Problems with construction projects, one of which is the excess material remaining. Optimization and 
reduction of the remaining material is a concentration that must be considered in the sustainable construction 
sector. The purpose of this study was to determine the quantity of residual material caused by structural work 
in the category of comsumable waste. The research data is divided into two, the first is obtained from field 
observations accompanied by direct observations to determine the condition of existing construction projects. 
The second is in the form and quantitative project data in the form of implementation data and plan data. The 
results showed that the material waste was caused by the quantity of the plan volume that was too large from 
the actual condition so that the waste generated from the planning was quite large. Whereas in iron 8 
(12.96%) and iron 16 (17.32%) due to orders made more than planned so that it will indirectly cause residual 
material. 
Keywords: remaining material, optimization, cost, buildingconstruction. 
 
ABSTRAK 
Permasalahan proyek konstruksi, salah satunya sisa material yang berlebih. Pengoptimalan dan penurunan 
sisa material menjadi konsentrasi yang harus diperhatikan dalam sektor konstruksi yang berkelanjutan. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui kuantitas sisa material yang ditimbulkan pada pekerjaan struktur dalam katagori 
comsumable waste. Data penelitian dibagi menjadi dua, yang pertama diperoleh dari observasi lapangan yang 
disertai pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi eksisting proyek konstruksi. Yang kedua berupa dan 
data kuantitatif proyek yang berupa data pelaksanaan dan data rencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
waste material diakibatkan kuantitas volume rencana yang terlalu besar dari kondisi aktualnya sehingga waste 
yang dihasilkan dari perencanaan cukup besar. Sedangkan pada besi 8 (12.96 %) dan besi 16 (17.32 %) 
dikarenakan pemesanan yang dilakukan melebihi dari yang direncanakan sehingga secara tidak langsung akan 
menimbulkan sisa material.  




Pengendalian merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menentukan standar serta 
menjalankannya sesuai dengan sasaran perencanaan. Upaya pengendalian tentunya dibatasi oleh 
mutu, biaya, dan waktu. Persaingan kontraktor semakin meningkat dikarenakan jumlah kontraktor 
yang memiliki keunggulan tersendiri sehingga tingkat kompetensi menjadi semakin kompetitif [1]. 
Salah satu keunggulan yang dapat ditawarkan oleh kontraktor adalah pengoptimalan maupun 
penurunan kuantitas sisa material dengan cara mengoptimalan pengunaan kembali sisa material 
yang dihasilkan, hal ini tentu akan berdampak baik pada biaya dan waktu yang merupakan sasaran 
sebagaian besar proyek konstruksi.  
Sisa material konstruksi adalah sesuatu yang sifatnya berlebih dari yang disyaratkan baik 
berupa hasil pekerjaan maupun material konstruksi yang tidak dapat digunakan kembali. 
Perencanaan maupun penggunaan material yang tidak optimal dapat menimbulkan sisa material 
yang berakibat pada terbuang percuma yang dapat mengakibatkan penyimpangan anggaran 
material. Sisa material juga dapat diakibatkan dari proses pengambilan keputusan sehingga 
berdampak pada ketidakefisienan dalam pelaksanaan proyek. Kurangnya koordinasi di dalam 
proyek, tenaga ahli yang minim dan terjadinya perubahan desain sering terjadi di dalam proyek  
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pembangunan sehingga penggunaan sisa material cenderung terbuang sia-sia tanpa dapat 
dimanfaatkan kembali.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Waste Material  
Seluruh aktifitas yang memerlukan biaya baik langsung maupun tidak langsung serta 
memerlukan waktu, sumber daya tetapi tidak memberikan nilai tambah pada produk akhir disebut 
sisa material. Tahap pelaksanaan konstruksi penggunaan material di lapangan sering terjadi sisa 
material yang cukup besar, sehingga upaya untuk meminimalisi sisa material penting untuk 
diterapkan. Penggunaan material dalam pelaksanaan konstruksi dapat digolongkan dalam dua 
bagian, yang pertama adalah Consumable material adalah material yang pada akhirnya akan 
menjadi bagian dari struktur fisik bangunan, yang kedua adalah Non-consumable material 
merupakan material penunjang dalam proses konstruksi yang bukan bagian fisik bangunan. 
 
Gambar 1. Gambaran umum proses material konstruksi di lapangan 
Sumber : Gavilan et all Bernold, 1994 
 
Alur penggunaan consumable material mulai sejak pengiriman ke lokasi, proses konstruksi sampai 
pada posisinya yang terakhir akan berakhir pada salah satu dari keempat posisi yaitu :  
struktur fisik konstruksi  
(1) kelebihan material  
(2) pemakaian ulang pada proyek lain,   
(3) sisa material. 
 
Sisa material dapat juga dikategorikan menjadi dua menurut jenisnya yaitu sisa Material 
Langsung (Direct Waste) yang memiliki pengertian sisa material yang timbul karena material rusak 
dan tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua yaitu sisa material tidak langsung (Indirect Waste) 
adalah sisa material yang terjadi dalam bentuk kehilangan biaya (moneter loss) akibat kelebihan 
pemakaian volume material dari yang direncanakan serta tidak dibarengi oleh sisa material secara 
fisik di lapangan [2]. 
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Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Material 
Sisa material yang terjadi di lapangan dapat disebabkan oleh satu atau kombinasi dari 
beberapa penyebab [3]. Yang dibedakan menjadi beberapa sumber yang dapat menyebabkan 
terjadinya sisa material konstruksi atas enam kategori: (1) disain; (2) pengadaan material; (3) 
penanganan material; (4) pelaksanaan; (5) residual dan (6) lainlain.  
METODE 
Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data yaitu observasi lapangan pada proyek 
rumah mewah yang terletak di Surabaya dengan kisaran waktu penelitian selama 4 bulan yang 
dimulai dari bulan bulan Februari 2019 – Mei 2019. Tahap pertama adalah rekapitulasi kuantitas 
volume rencana pekerjaan struktur berdasarkan bill of quantity. Pada tahap kedua yaitu observasi 
lapangan untuk mendapatkan metode pelaksanaan pekerjaan struktur yang dilakukan pada proyek 
tersebut guna mengetuhi pola serta budaya pelaksanaan pekerjaan, selain mengetahui metode 
pelaksanaan didapatkan juga kuantitas pemakaian material yang disertai dengan kuantitas stok 
material dan kuantitas material tidak terpakai. Tahapan ketiga adalah rekapitulasi data pemesanan 
khususnya pekerjaan struktur untuk mengetahui jumlah kuantitas material yang akan digunakan. 
Setelah seluruh data kuantitas rencana, pemesanan, dan pemakaian didapatkan makan dilakukan 
perhitungan selisih untuk mengetahui kuantitas sisa material yang dihasilkan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Gambar 2.Mapping Tahapan Pekerjaan 
 
 Pada mapping tahapan pekerjaan sesuai dengan observasi lapangan pada tahapan elv + 1.7 
pekerjaan dinding batu bata dan pekerjaan kolom, dilakukan breakdown untuk mengetahui jenis 
material yang digunakan dan total pelaksanaan pekerjaan. Pada pekerjaan balok dan plat yang 
dilakukan pada elv +3.4 dan elv +5.1 dalam pekerjaan tersebut ditemukan material yang 
dibutuhkan jenis material besi dan beton ready mix. Tahapan pekerjan dinding batu bata dan 
pekerjaan kolom dilakukan padan elv + 3.4 dan elv + 5.1. 
Hasil perhitungan waste material terdiri dari perencanaan yang terdapat pada rekap RAB 
proyek, pemesanan yang didapat dari kegiatan pemesanan selama pekerjaan proyek berlangsung, 
terpasang yang didapat dari hasil observasi lapangan secara langsung yang kemudian di jadikan 
dasar perhitungan menentukan waste material. Hasil perhitungan tersebut kemudian dibuat dalam 
bentuk selisih (perencanaan dan pemesanan), dan Sisa stok (pemesanan dan terpakai). 
 
Tabel 1. Hasil Perhitungan Sisa Material 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan VII 2019  ISSN (print): 2686-0023 
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya   ISSN (online): 2685-6875 
 





selisih sisa stok waste material 
volume unit % volume unit % volume unit % 
1 besi          
 6 7.16 kg 35 0.61 kg 4.62 -7.77 kg -38 
 8 -741.68 kg -14.43 171.91 kg 3.35 569.77 kg 12.96 
 10 1036.24 kg 51.10 183.74 kg 18.53 -1219.98 kg -60.16 
 13 4.17 kg 0.36 68.50 kg 5.89 -72.67 kg -6.23 
 16 -712.49 kg -18.12 154.68 kg 3.93 557.81 kg 17.32 
 19 213.64 kg 20.99 21.16 kg 2.63 -234.80 kg -23.07 
 22 15.50 kg 3.48 64.85 kg 15.09 -80.35 kg -18.05 
2 semen 67.55 zak 29.69 7.81 zak 4.88 -75.36 zak -33.12 
3 pasir 13.20 m³ 38.59 2.09 m³ 9.94 -15.28 m³ -44.70 
4 batu bata 16020 buah 47.09 1969 buah 10.94 -17989 buah -52.88 
5 kerikil -3.58 m³ -25.56 6.05 m³ 43.21 -2.47 m³ -23.71 
6 ready mix 7.63 m³ 15.53 -1.66 m³ -3.84 -5.97 m³ -12.15 
 
Pada perhitungan sisa material menunjukkan bahwa terjadinya sisa material diakibatkan 
oleh kuantitas perencanaan yang lebih besar daripada pelaksanaannya, yang ditandai dengan hasil 
positif sedangkan apabila hasil negatif merupakan hasil selisih antara perencanaan dan 
pelaksanaan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk Besi 8 (12.96 %) dan besi 16 (17.32 
%) yang dikerjakan pada pekerjan mulai dari elv +1.70 sampai dengan pekerjaan elv +5.10 waste 
material tersebut terjadi dikarenakan pemesanan yang dilakukan melebihi dari yang direncanakan 
sehingga timbul waste material. Waste material yang ditimbulkan dapat diketahui biaya yang 
dihasilkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.  
 




Harga Sat. (Rp.) 
Selisih sisa stok sisa material 
Biaya biaya biaya 
1 Besi 
  6 Rp   11,818.00 Rp           84,616.88 Rp        7,255.31 -Rp        91,872.19 
  8 Rp   11,818.00 -Rp     8,765,174.24 Rp 2,031,635.42 Rp     6,733,538.82 
  10 Rp   12,395.00 Rp    12,844,194.80 Rp 2,277,457.30 -Rp 15,121,652.10 
  13 Rp   12,395.00 Rp           51,687.15 Rp    849,000.48 -Rp      900,687.63 
  16 Rp   12,395.00 -Rp     8,831,313.55 Rp 1,917,293.31 Rp     6,914,020.24 
  19 Rp   12,395.00 Rp      2,648,067.80 Rp    262,295.55 -Rp   2,910,363.35 
  22 Rp   12,395.00 Rp         192,122.50 Rp    803,790.96 -Rp      995,913.46 
2 semen Rp   40,500.00 Rp      2,735,754.75 Rp    316,212.03 -Rp   3,051,966.78 
3 pasir Rp 240,000.00 Rp      3,167,108.57 Rp    501,112.02 -Rp   3,668,220.59 
4 batu bata Rp        900.00 Rp    14,418,000.00 Rp 1,772,128.08 -Rp 16,190,128.08 
5 kerikil Rp 228,571.40 -Rp        817,946.56 Rp 1,382,720.19 -Rp      564,773.62 
6 ready mix Rp 700,000.00  Rp     5,341,000.00  -Rp1,161,510.00  -Rp   4,179,490.00  
Jumlah  Rp   23,068,118.10   Rp10,959,390.65  -Rp 34,027,508.75  
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 menunjukkan biaya untuk waste material 
sebesar Rp 34.027.508,75 dari total biaya sebesar Rp 2.698.000.000,00 dengan prosentase sebesar 
1,26 % yang diperoleh dari 6 jenis material yang digunakan saat pelaksanaan pada pekerjaan 




Penelitian yang dilakukan pada perumahan mewah yang terletak di Surabaya 
menghasilkan bahwa kecenderungan pola kontraktor melakukan perencanaan yang lebih besar 
daripada pelaksanaan kuantitas volume perencanaan yang dibuat kontraktor terlalu besar dari 
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kondisi aktualnya sehingga waste yang dihasilkan dari perencanaan cukup besar, dengan total 
biaya ( Rp 47,675,067.81 ). Sehingga total biaya waste material yang dihasilkan pada proyek ini 
sebesar ( Rp   34,027,508.75 ) dengan prosentase dari total biaya proyek sebesar 1,26 %. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa untuk besi 8 didapatkan kuantitas sebesar 12,96 % dan besi 16 
didapatkan kuantitas sebesar 17,32 % dengan total biaya ( Rp 13,647,559.06 ). 
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